



Comune di Albano Laziale
Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

LAVORI: Lavori di realizzazione del manto stradale di Via delle Cave, regimentazione delle acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di pubblica illuminazione - CIG: 645345143C

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBANO LAZIALE

IMPRESA: RGL COSTRUZIONI S.r.l., Via Maenza, 12 - Carpineto Romano 00032 (RM)

CONTRATTO: in data 17/02/2017 n. 5509 di rep. registrato a Albano Laziale, il 17/02/2017 al n. 1274 pari a € 72.851,20

- Indirizzo: Piazza della Costituente n.1 - 00041 Albano Laziale (RM), P.I. 02144461007, C.F. 82011210588, sito internet: www.comune.albanolaziale.rm.it

- Luogo principale di esecuzione lavori: Albano Laziale - NUTS: ITE43

- Codice CPV: 45230000-8

Oggetto della procedura: variante in corso d'opera dei "Lavori di realizzazione del manto stradale di Via delle Cave, regimentazione delle acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di pubblica illuminazione - CIG: 645345143C";

- aumento di prezzo: non eccedente il 50% del valore del contratto principale.

- Importo contratto principale € 72.851,20 (IVA esclusa); Importo variante € 87.169,98 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 19,655%.

- motivazioni: modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione Determina n. 873 del 20/09/2017 esecutiva dal 29.09.2017

- Modalità di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, località Roma, 00196, Tel. 06/328721, Fax: 06/32872315, entro i termini indicati dal D.Lgs. n. 104/2010.

Albano Laziale, lì, 04/10/2017

Il Responsabile del Procedimento
I.T. Arch. Riccardo Mancini