CRONOPROGRAMMA
COMPLETAMENTO TECNOLOGICO DELLEDIFICIO COMUNALE

SITO IN VIA VASCARELLE 48-50 - ALBANO LAZIALE
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GIORNATE LAVORATIVE - TOTALE 134

Allestimento cantiere

Demolizione tramezzi e pavimentazioni, rimozioni sanitari ed impianti esistenti piano primo.

Spicconatura intonaci interni e rasature varie

Rifacimento massetti (interni)

Rimozione infissi interni

Rimozioni infissi esterni: finestre e portoncini

Realizzazioni tramezzature interne

Posa in opera impianto termoidraulico, elettrico e TV ph

Rifacimento e riprese intonaci interni

Posa in opera nuove pavimentazioni

Allestimento ponteggi

Rimozione esmaltimento eternit

INIZIO LAVORICANTIERE

Demolizione e rimozione copertura

Verifica intonaci esterni

Rifacimento copertura, massetti, guaine, coibentazioni e pavimentazione comprensiva di
verifica delle copertine e rialzamento accessonmanutenzione alla copertura.

Ripresa intonaci esterni e realizzazione cornici

Tinteggiature esterne

Posa in opera infissi nuovi, porte finestre e portoncini p.terra e p. primo

Tinteggiature interne

Rimozione ponteggi

Rialzamento ringhiere scale e sostituzione parapetti in ferro esterni

Tinteggiature ringhiere interne ed esterne

Smobilizzo cantiere
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