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Affidamento dell’incarico professionale per I'esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita, liquidazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, degli
adempimenti tecnico amministrativi relativi ai lavori di “DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE ED
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO™. (CUP: D14H16000150004; CIG: 7054920029)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

*kk*k

ART. 1- OGGETTO DELL’INCARICO

Il presente Capitolato si riferisce ai servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita, liquidazione, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, predisposizione e cura di tutti gli
adempimenti tecnico amministrativi le prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi ai lavori di
“DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO”. (CUP:
D14H16000150004; CIG: 7054920029).

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA

2.1 - Le attivita di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attivita
tecnico-economiche connesse, dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come <<Codice>>, ed dagli
articoli specifici del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito piu semplicemente quale <<regolamento>>,
nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con
specifico riferimento a quelle in materia di progettazione e esecuzione di lavori pubblici. In particolare il
progetto, definitivo ed esecutivo, dovra risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente
corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme,
oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2;

2.2 - In particolare, per quanto attiene I'attivita di progettazione, é richiesta, senza che la descrizione
seguente escluda la necessita di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario
ai fini della completezza, compiutezza ed esaustivita degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016:

1) Quanto alla progettazione definitiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva
delle attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08,
in continuita e sviluppo degli elaborati di progetto risultanti in esito al bando di progettazione
indetto dall’Amministrazione come approvati, a seguito delle eventuali aggiornamenti, messi a
disposizione dei concorrenti alla presente procedura, € richiesto quanto segue. Il progetto
definitivo dovra studiare il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale
in cui e inserito; dovra approfondire gli apporti disciplinari necessari e definire i collegamenti
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interdisciplinari; dovra definire in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i
materiali riguardanti le singole parti del complesso; dovra prescrivere le modalita esecutive delle
operazioni tecniche; dovra definire gli indirizzi culturali e le compatibilita fra progetto e funzioni
attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; dovra configurare nel
complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.
L’incaricato € tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall’art. 24
e seguenti D.P.R. 207/2010, tra i quali a titolo non esaustivo:
a)relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i) del D.P.R 207/2010;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
0) quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera
2) Quanto alla progettazione esecutiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva
delle attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08,
in continuita e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verra approvato, é richiesta
I’elaborazione dei seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
) capitolato speciale di appalto;
m) schema di contratto.

2.3 - nello svolgimento delle attivita progettuali Iincaricato dovra coordinarsi costantemente con il
Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa
competente, riferendo periodicamente sul’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente
decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente
incarico. Tutte le eventuali attivita che si rendessero necessarie sono da intendersi integralmente
compensate con il corrispettivo previsto dal presente disciplinare d’incarico;

2.4 - il progetto - che rimarra in proprieta alla Stazione Appaltante - dovra essere prodotto alla Stazione
Appaltante nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 2 esemplari cartacei + 1 riproducibile
su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg
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compatibile AutoCAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000), impegnandosi a fornire, a
semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo
progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per
I'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalita
istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso € da ritenersi gia
compreso nel corrispettivo oggetto di offerta;

2.5 - I'Incaricato dovra collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, di tutti i pareri, nulla — osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto
e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e
quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;

2.6 - dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli
organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla
Stazione Appaltante, anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto
esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per cid sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri
aggiuntivi o speciali compensi.

ART. 3—CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

3.1 - Dovra essere garantito I'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto
dall’art. 101 e dell’art. 102 del Codice e dal D.M. di cui all’art. 111 — comma 1 — del medesimo Codice, a
partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo.

Segnatamente, l'attivita di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 e dell’art. del D. Lgs. 50/2016,
comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. di cui all’art. 11 — comma 1 — del Codice ed in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata
quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore
operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Direttore dei Lavori verra coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente,
con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli
impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da almeno un assistente con funzioni di direttore
operativo, che collaborera con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei
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lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In
particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:
a) verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali
0 esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Il Direttore dei Lavori verra, altresi, coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate,
rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici,
quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di
ispettore di cantiere, che collaborera con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita
delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore € ricoperta da una
sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano,
nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita
direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano

superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle

prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche

contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal

direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

3.2 - dovra essere garantita I'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti
alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con I’Autorita
Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere,
ecc.);

3.3 - dovra essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma
dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice
nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalita di svolgimento delle
operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel
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rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e
subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine
del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

3-4 - dovra essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, I'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi
compresa I'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche
necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione
della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo
preawviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potra delegare
tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

3.5 - gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da
misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso;
devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi,
programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;

3.6 - dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovra essere aggiornata
tutta la contabilita dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative
allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

3.7 - il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di
avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attivita relative ai pareri ed in generale gli
atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Enti finanziatori, USL e VVFF, sulla situazione dei
subappalti, cottimi e sub-affidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e
situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di
ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi ; la relazione deve essere esaustiva,
specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La
Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

3.8 - dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni,
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione
dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in
ordine alla materiale fruibilita dell’opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché
per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti  erogatori dei contributi a
finanziamento dell’opera e quant’altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e
contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;

3.9 - dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;

3.10 - dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas,
energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-
organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di
allacciamento, nonché I'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

3.11 - qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si
rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovra essere assicurata
la predisposizione di varianti al progetto, I'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento
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con circostanziata e dettagliata relazione, che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione
dell'effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo
l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia. In tal caso sara
corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalita di
calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, e s.m.i. applicando le medesime condizioni ed il
ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”,
ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, € da
ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della
contabilita dei lavori;

3.12 - nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle
dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento
delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali atti di
assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Regione, U.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi
tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida
approvazione delle modifiche;

3.13 - dovra essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, = omologazioni, attestati, certificati,
rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove
necessario), degli impianti, di conformita dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di
collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario 0 accessorio, anche se in questa sede non
menzionato, per I'ottenimento del C.P.l., dell’agibilita e di tutte le altre autorizzazioni e nulla — osta
previsti;

3.14 - dovra essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la
documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei
Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti preliminari, in corso d’opera e finali, nonché ogni altra
verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite per il rilascio del C.P.l.,
dell’agibilita in relazione alle destinazioni previste per gli edifici e quant’altro necessario per
I’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla — osta prescritti dalla vigente normativa;

3.15 - il Direttore dei Lavori dovra garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine
lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati
(opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di
manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformita e certificazioni dei materiali impiegati, la
pratica completa di cui al precedente punto 3.14 ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i
lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari.

3.16 - Il comune di Albano Laziale assume il ruolo di committente nei confronti dell’operatore economico
affidatario del presente incarico di servizi sia per I'attivita di progettazione che per I'attivita di direzione
lavori.

ART. 4 — CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

4.1 - Dovra essere garantito I'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, il quale assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del
D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
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4.2 - il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovra predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché
tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione
e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei
lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo
(in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.4. per gli elaborati di progetto) sia su
supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

ART. 5—-CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

5.1 - Dovra essere garantito I'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, il quale assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs.
n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla
data di ultimazione effettiva dei lavori;

5.2 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire al R.U.P. I'assistenza
relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sara preciso
obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneita e la coerenza dei
piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani
operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione
nel corso dei lavori;

5.3 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra predisporre la revisione ed
aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante,
contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera;

5.4 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra controllare il rispetto dei piani di
sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di
coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attivita di cantiere, impartendo alle imprese,
nelle modalita previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da
parte delle imprese, con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo dovra comportare la
segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante
nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari
eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza,
impregiudicata I'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalita) e 14 (clausola risolutiva
espressa);

5.5 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire nelle forme pit opportune, la
costante reperibilita nell’orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere
lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero
quando lo richiedail Direttore Lavori e/o il Responsabile deiLavori;

5.6 - a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione provvedera all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il
rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovra essere  disponibile in
cantiere), le modalita ed i tempi di risposta dell'impresa;

5.7 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifichera la presenza in cantiere
esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera
autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del
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DURC. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovra essere segnalata al
R.U.P./Responsabile dei Lavori;

5.8 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra inviare al Responsabile dei lavori una
relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita, con I’'obbligo — per il
coordinatore stesso — di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori
conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

5.9 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra altresi garantire I'assistenza
relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese
le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal
D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruita degli oneri
della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e
dovra svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione
di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

5.10 - per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad
eventuali perizie di variante redatte secondo le modalita di cui al precedente art. 3, punto 3.11 sara
corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalita di calcolo della tariffa
professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

ART. 6 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata da parte dell’operatore economico incaricato la
massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a
conoscenza.

Inoltre I'incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante
che ne puo disporre liberamente.

ART. 7 - DURATA

L’incaricato € tenuto a concludere le attivita oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini
perentori di seguito indicati:

- il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per I'ottenimento di tutti gli atti di
assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovra essere consegnato all’Amministrazione
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avwvio dell’esecuzione del contratto
risultante da apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice. E fatta salva la facolta
di disporre I'esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8° comma, del Codice;

- il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati
completi in ogni parte dovra essere consegnato all’Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni naturali
e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizzi I'awio
della relativa fase progettuale.

Quanto all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, la durata coincidera con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si
riterra concluso con I’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, fermo restando ogni
obbligo previsto in relazione alle attivita necessarie per I'ottenimento del C.P.l., dell’agibilita e di tutte
le altre autorizzazioni e nulla — osta previsti in relazione alle destinazioni d’uso previste per gli immobili.

ART. 8 — COLLABORAZIONI

L'incaricato, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, dovra avvalersi di tutte le
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figure professionali indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Eventuali dipendenti o collaboratori dello studio di ciascuna delle figure professionale sopra indicate
dovranno essere preventivamente indicati alla Stazione appaltante e dovranno risultare graditi alla
Stazione Appaltante, che potra chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o piu.

[l compenso economico dei collaboratori rimarra a esclusivo carico e responsabilita dell’incaricato e per
la loro attivita nulla sara dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel
successivo art. 9.

La Stazione Appaltante € esente da ogni responsabilita nei confronti dei collaboratori dell’incaricato,
essendo responsabile nei loro confronti I'incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente
atto da la piu ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

ART. 9 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli
oneri previdenziali e fiscali & valutato come indicato nella seguente tabella

CATEGORIA EDILIZIA (50%) |STRUTTURE (30%) [IMPIANTI - ELETTRICO |IMPIANTI - IDRAULICO IMPORTO

SERVIZI  |€450.000,00 €270.000,00 (10%) € 90.000,00 (10%) € 90.000,00 SERVIZIO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA € 16.794,95 | € 6.727,18 | € 4.038,90 | € 2.786,26 | € 30.347,29
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA € 10.760,73 | € 7.038,95 | € 3.691,39 | € 2.332,29 | € 2382336
P.S.C. INFASE DI
PROGETTAZIONE € 1.984,72 | € 1.116,77 | € 737,55 | € 633,06 | € 4.472,10
P.S.C. INFASE DI
ESECUZIONE LAVORI € 10.212,18 | € 5.792,05 | € 3.34388 | € 2.332,89 | € 21.681,00
D.L. / CONTABILITA
REGOLARE € 18.988,18 | € 12.337,68 | € 6.123,96 | € 3.692,75 | € 41.142,57
ESECUZIONE

€ 121.466,32

Come base di riferimento per la determinazione dei compensi professionali si sono assunte, ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016 le tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo
delle prestazioni e delle attivita cosi come indicate dal D.M. del 17.06.2016 e le direttive imposte al
punto 8 dell’Allegato “A” della D.G.R. 113 del 17/03/2015 di approvazione del bando del presente
finanziamento.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato e
nel successivo contratto.

La definitiva entita del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed
invariabile a prescindere dall’importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

La definitiva entita del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione, misura e contabilita,
assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in ragione di
guanto previsto nel presente atto, verra determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della
contabilita finale al lordo del ribasso d’asta, applicando le medesime aliquote e condizioni offerte in
sede di gara.

Ai sensi del disposto dell’art. 63 comma 5 del D.Lgvo 50/2016 I’Amministrazione si riserva la facolta di
affidare all’operatore economico aggiudicatario servizi analoghi a quelli oggetto della precedente
procedura di gara entro il triennio successivo rispetto alla data di stipulazione del contratto di appalto
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sottoscritto, consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva del |l stralcio dei lavori derivanti dal
presente programma, anche relativamente alle attivita di cui all’art. 106 del Codice e comunque per un
importo non superiore a € 85.000,00.

ART. 10 - MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento del primo acconto corrispondente all’attivita di progettazione definitiva e prestazioni
tecnico-amministrative ad essa connesse avverra in unica soluzione ad intervenuta approvazione del
progetto definitivo dei lavori oggettivati.

Il pagamento del secondo acconto corrispondente all’attivita di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverra in
unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori oggettivati.

| pagamenti degli acconti per le attivita di direzione, misura e contabilita, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno effettuati, a seguito
dell’emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori,
nella misura dei 9/10 (nove decimi) dellimporto pattuito per lattivita di direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del
RUP delle contabilizzazioni. Senza I'esito positivo di tale verifica, che dovra essere completata entro 30
gg dall’emissione del SAL di riferimento, non si procedera ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali
fatture emesse dall’incaricato verranno respinte.

L’atto per la liquidazione degli acconti verra redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento
al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo le modalita
vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle
quali si € verificato il non corretto adempimento.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell'importo a saldo
avverra dopo I'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori.

Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 8, non saranno ammessi né consentiti
pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'incaricato, unico contraente e responsabile di tutta
I"attivita nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, I'incaricato dovra produrre, a titolo di
deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a garanzia dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, la garanzia fideiussoria definitiva.

La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua piena operativita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.

L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della legge
e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilita ivi
previste.

ART. 12 - PENALITA

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui
gravita non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, la Stazione
Appaltante potra applicare le seguenti penalita:
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e ipotesi di ritardata consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva: penale
pari al 0,2 % (zero virgola due per cento) del relativo importo contrattuale della prestazione
professionale per ciascun giorno di ritardo;

e per accertata mancata presenza in cantiere di personale della D.L.. € 50,00 (cinquanta/00)
giornalieri;

e ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di
€ 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun
inadempimento in relazione alla gravita dell'inadempimento da accertarsi in base ad un
procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun
acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.

La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalita di legge, verra trattenuta
in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.

La penale di cui al presente articolo non potra comunque superare, complessivamente, il 10% del
corrispettivo contrattuale previsto.

Qualora cio si verificasse I'amministrazione ha facolta di risolvere il contratto senza che la controparte
possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attivita regolarmente svolta
sino a quel momento.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL’'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L’incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al
precedente art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010.

L’incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

ART. 14 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle
prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45
(quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione
oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verifichera di diritto quando la Stazione Appaltante
comunichera all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con
I’esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che
siano state approvate o comungue fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il
diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e la facolta di
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compensare eventuali somme dovute all’incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla
Stazione appaltante in dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti
all'inadempimento.

ART. 15 — ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del
Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennita di sorta con
I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia regolarmente assolte al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza
dell'inadempimento.

ART. 16 — RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso I'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per Iattivita regolarmente svolta
fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 17 — INCOMPATIBILITA

Per Il'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L’incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia
per i suoi collaboratori.

ART. 18 — CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'incaricato e I’Amministrazione Comunale in
relazione all'interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via
amministrativa, sara deferita alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria, rimanendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, € fin d’ora indicato nel Tribunale di
Velletri.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non & espressamente disposto nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme di legge
applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice Civile, al Regolamento di cui RD n.
827/1924 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora
vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni ed
indicazioni impartite dall’ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali
vigenti o che saranno emanati nel corso dell’affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle
direttive impartite dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Bando e ai relativi allegati,
ed all’offerta dell’'appaltatore, che — sottoscritti dalle parti — risultano depositati in atti ed i cui contenuti
vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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ART. 20 -DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

Ai fini dell’espletamento dell'incarico in oggetto, I'affidatario del servizio deve eleggere il proprio
domicilio nel Comune di Albano Laziale: presso uno studio professionale, la sede di una societa
operante o presso la casa comunale.

ART. 21 — SPESE

Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli
elaborati ed ogni altro onere necessario per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.
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